



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) **НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ЖАРКОВАЦ-ПУТИНЦИ У ОКВИРУ ПУТНОГ ПОЈАСА
Па реда број 126, број набавке 404-102/17-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-102-15/17-IV
Датум одлуке о измени уговора	18.01.2018.године

2. Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-102/17-IV су радови- Израда пројектно техничке документације и изградња бициклистичке стазе Жарковац-Путинци у оквиру путног појаса Па реда број 126 ОРН: 45233162

Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.

Место извршења радова:

- путни појас Па реда број 126 између насеља Жарковац и Путинци

3. Првобитна вредност уговора: 9.996.000,00 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 9.996.000,00 динара без ПДВ-а



5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 7. став 1. тачка 5 основног уговора број 404-102-13/17-IV од 24.10.2017.године Извођач радова група понуђача чији је носилац "Katago construction"ДОО, Вука Караџића 42, Рума Понуђачи из групе понуђача: "Аг-унс архитектонско-грађевински институту"ДОО, Др Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад, "Андзор еџинџинг" ДОО, Иве Андрића 13, Нови Сад доставио је захтев за продужетак рока извођења радова.

Наручилац Општинска управа општине Рума је размотрио захтев извођача радова број 7//18/1/7-1 од 15.01.2018.године уз који је доставио и обавештење Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума од 08.01.2018.године, за продужење рока за извођење радова и сагласан је да се у складу са чланом 7. став 1. тачка 5 уговора рок извођења продужи до 15.04.2018.године.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 7. став 1. тачка 5. на странама 47/68 и 48/68 као и закљученог уговора број 404-102-13/17-IV од 27.10.2017.године страна уговора 5/12

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се приписати кривици Извођача;
3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу, које ангажује Инвеститор;
4. због прекида рада изазваног актом
5. због неиспуњења услова и дозвола које су обавеза Инвеститора

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3, 4. и 5. претходног става, Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Инвеститору за продужење уговореног рока за завршетак радова. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 8 (осам) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ

М.П.

