



На основу члана 115.став 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) **НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изградња објекта Коцкица 2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15. маја и других пројеката саобраћајница са инфраструктуром, пројекте јавне расвете, спортских терена, објеката и сл.) број набавке 404-123/18-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-123-20/18-IV
Датум одлуке о измени уговора	21.01.2019.године

2. Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-123/18-IV су услуге- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изградња објекта Коцкица 2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15. маја и других пројеката саобраћајница са инфраструктуром, пројекте јавне расвете, спортских терена, објеката и сл.):

Технички опис услуга исказан је у овире пројектних задатака у Прилогу 3 конкурсне документације

Место извршења радова: Пројектна документација се ради за:



1. објекат предшколског васпитања и образовања Коцкица 2 и реконструкција дела постојећег објекта Коцкица 1 на парцели 3741/2 КО Рума
2. саобраћајницу С1 у делу блока 3-14-1 у Радној зони у Руми
3. јавну расвету пешачке стазе у излетишту Борковац
4. повезивањем Железничке и Гробљанске улице
5. игралиште на К.П. 2829/2 КО Рума
6. реконструкцију улица 15. маја и 15. августа
7. за докм културе у Путинцима
8. Добровољачку улицу
9. кружну раскрсницу пута II А120 и II Б314

3. Првобитна вредност уговора: **12.470.000,00 динара** без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора **12.470.000,00 динара** без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 7. основног уговора број 404-123-16/18-IV од 17.12.2018.године Извођач услуга група понуђача чији је носилац АГ-УНС **АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО**, Др Ђорђа Јоановића 4, Нови Сад, матични број 20734639, шифра делатности 7112, ПИБ 107062214, број текућег рачуна 285-2211000000454-76, коју заступа Директор, Драгомир Радовановић доставио је допис број 404-123-18/18- IV од 25.12.2018.г. и допис број 404-123-19/18- IV од 25.12.2018.г. којима захтева продужење рока.

Наручилац је захтев број 404-123-19/18- IV од 25.12.2018.г. одбио као неоснован, обзиром да су рокови и наводи из поменутог дописа били познати у моменту подношења понуде.

Допис број 404-123-18/18- IV од 25.12.2018.г. Наручилац је прихватио као основан. Наиме, од 17.12.2018.године све до подношења захтева уследиле су неповољне временске прилике праћене снежним падавинама и формирањем снежног покривача до 30цм, те Извршилац услуге није био у могућности да изврши геодетско снимање и изради геодетске подлоге.

Такође, Наручилац је узео у обзир и чињеницу да је Републички геодетски завод био у штрајку од 24. децембра 2018.г. до данас, што је додатно онемогућило Извршиоца у реализацији уговорне обавезе.

На основу напред наведеног Наручилац је донео одлуку да у складу са чланом 7, продужи рок извршења уговорених услуга пројектовања дефинисаних чланом 6. за 30 календарских дана колико су трајале наведене околности.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 7. на странама 53/70:

Извршилац услуге има право да захтева продужење рокова за израду пројектне документације која је предмет овог уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца у достављању података или у случају ванредних догађаја који се нису могли предвидети (елементарне непогоде, временске прилике и услови који немају карактер ванредних прилика а које онемогућавају извршење уговорене услуге за време док трају те прилике и услови) као и због



промењених околности на страни обе уговорне стране био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.
Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању и врсти сметње закључењем анекса овог уговора.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
НАЧЕЛНИК
ДУШАН ЉУБИШИЋ



М.П.