



На основу члана 115.сват 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) **НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

**ЗА ЈН ОП - САНАЦИЈА ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉУ БУЋАНОВЦИ,
ОПШТИНА РУМА**

број набавке 404-143/17-IV

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-143-25/17-IV
Датум одлуке о измени уговора	04.05.2018.године

2.Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-143/17-IV су РАДОВИ- Радови на санацији дела саобраћајница у насељу Буђановци, Општина Рума :

- Улица Партизанска од км 0+948,45 до км 1+487,02, L=538,57
- Улица Небојше Јерковића од км 0+000,00 до км 0+849,79 L=849,79 м
- Улица Нова од км 0+000,00 до 0+126,20 ОРН: 45233140-Радови на путевима



Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.
Место извршења радова: Насеља Буђановци, улице Партизанска, Небојше Јерковића и Нова

3.Првобитна вредност уговора: 46.660.759,13 динара без ПДВ-а

4.Измењена вредност уговора: 46.660.759,13 динара без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 7. основног уговора број 404-143-21/17-IV од 12.01.2018.године Извођач радова група понуђача чији је носилац "Katago construction"ДОО, Вука Карацића 42, Рума Понуђачи из групе понуђача: "Сокак агрегати", Вука Карацића бр.42, Рума; "Карин Комерц МД" Живорада Петровића бр.8, Ветерника и "АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт" др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад доставио је захтев за продужетак рока извођења радова.

Наручилац Општинска управа општине Рума је размотрио захтев извођача радова за продужење рока заведен код наручиоца под бројем 404-143-24/18-IV дана 26.04.2018.године, за продужење рока за извођење радова и исти уз образложење надзорног органа заведен код Наручиоца под бројем 404-143-24/18-IV (њихов број 2018-4-26/1 од 27.04.2018.године), на основу Уговора о преносу средстава број 136-401-4311/2017-01/1 од 24.07.2017. године и Анекса Уговора о преносу средстава број 136-401-4311/2017-01/1-1 да 15.12.2017.године, доставио Управи за капитална улагања АПВ на сагласност. На основу сагласности Управе за капитална улагања број 136-031-82/2018-03/12 од 03.05.2018.године Наручилац је сагласан да се у складу са чланом 7. основног уговора рок извођења продужи до 17. маја 2018.године.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 7. на странама 64/86 као и закљученог уговора број

Извођач радова има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних догађаја који се нису могли предвидети и то мере државних органа, временских услова који немају карактер ванредних догађаја а који онемогућавају извођење радова која је предмет овог уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза (задоцњења у увођење у посао, неблаговремено испуњење финансијских обавеза из уговора, и то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује Наручилац).

У случају да Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року рок му се може продужити уз сагласност Наручиоца на основу закљученог анекса Уговора.

У случају из става 3. овог члана Извођач нема право на разлику у цени и Наручилац може применити одредбе уговора о уговорној казни.

Атмосферске и климатске прилике које су се могле предвидети у време закључења овог Уговора, не сматрају се разлогом за продужење уговореног рока за извођење радова. Уколико



је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих радова из предмера у одређеним временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за наставак извођења радова. Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском дневнику.

Уколико наступе наведене околности Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 дана од пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
НАЧЕЛНИК
ДУШАН ЉУБИШИЋ



М.П.