



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) **НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА

број набавке 404-144/17-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-144-31/17-IV
Датум одлуке о измени уговора	02.11.2018.године

2.Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-144/17-IV су **ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА**: пројектантске и инжењерске услуге, грађевински радови, набавка материјала и опреме, пуштање у рад постројења, тестирање и анализе

ОРН: 45252000; 71240000

Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.
Место извршења радова: Фабрика „Хутцхинсон“ д.о.о. Рума у Руми, К.П.бр.3883/29 К.О. Рума



3.Првобитна вредност уговора: 83.258.452,00 динара без ПДВ-а

4.Измењена вредност уговора: 83.258.452,00 динара без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 10. став 2. основног уговора број 404-144-21/17-IV од 11.01.2018.године Извођач радова група понуђача чији је носилац "KOLEKTOR SISTEN" Д.О.О. Засавска цеста 95, 1231 Љубљна, Чрнуче, Словеније, "KOLEKTOR STRIX Projektiranje in inženjering" Д.О.О., Цеста двех цесарјев 403, 1000 Љубљна, Словенија, "КАРИН КОМЕРЦ МД" Д.О.О. Ветрник, Живорада Петровића 8, Ветерник, Србија, "KATAGO CONSTRUCTION" Д.О.О., Вука Карацића 42, Србија, "АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ" Д.О.О., Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад доставио је захтев за продужетак рока извођења радова.

Наручилац Општинска управа општине Рума размотрио је захтев извођача радова број 404-144-29/17-IV од 22.10.2018.године и образложење Надзорног органа бр.сј 404-144-30/17-IV од 24.10.2018.године, за продужење рока за извођење радова и сагласан је да се у складу са чланом 10. став 1. тачка 5 уговора рок извођења продужи за 60 календарских дана од дана закључивања Анекса I.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 10. на страни 66/88 као и закљученог уговора број 404-144-21/17-IV од 11.01.2018.године страна уговора 7/15

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се приписати кривици Извођача;
3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу, које ангажује Инвеститор;
4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
5. због неиспуњења услова и прибављања дозвола које су обавеза Инвеститора

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3, 4. и 5. претходног става, Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Инвеститору за продужење уговореног рока за завршетак радова. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ

