



На основу члана 115.сват 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) **НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - САНАЦИЈА ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉУ БУЋАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА

број набавке 404-143/17-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-143-29/17-IV
Датум одлуке о измени уговора	15.05.2018.године

2.Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-143/17-IV су РАДОВИ- Радови на санацији дела саобраћајница у насељу Буђановци, Општина Рума :

-Улица Партизанска од км 0+948,45 до км 1+487,02, L=538,57

-Улица Небојше Јерковића од км 0+000,00 до км 0+849,79 L=849,79 м

-Улица Нова од км 0+000,00 до 0+126,20 ОРН: 45233140-Радови на путевима

Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.
Место извршења радова: Насеља Буђановци, улице Партизанска, Небојше Јерковића и Нова



3.Првобитна вредност уговора: 46.660.759,13 динара без ПДВ-а

4.Измењена вредност уговора: 46.658.510,54 динара без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 18. основног уговора број 404-143-21/17-IV од 11.01.2018.године Извођач радова група понуђача чији је носилац "Katago construction"ДОО, Вука Караџића 42, Рума Понуђачи из групе понуђача: "Сокак агрегати", Вука Караџића бр.42, Рума; "Карин Комерц МД" Живорада Петровића бр.8, Ветерника и "АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт" др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад доставио је Надзорном органу преглед вишкова и мањкова радова на извођењу радова на санацији дела саобраћајнице у насељеном месту Буђановци, општина Рума.

Надзорни орган дана 14.05.2018. године достави је Наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова број 404-143-28/17-IV и Образложење прегледа вишкова и мањкова заведено код Наручиоца под бројем 404-12-22/18-IV од 14.05.2018.године који су настали услед одступања од пројекта, односно количина из усвојене основне понуде. Вишкови радова резултат су ситних одступања у количинама радова које је стручни надзор прихватио као и наручилац из разлога што су се у току извођења радова појавили као неопходни (вишак), односно непотребни (мањак) радови за извршење уговорених радова. Из прегледа вишкова и мањкова утврђено је да износ вишкова 2.005.822.99 динара без ПДВ-а, док износ мањкова износи 2.008.071,58 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност радова коју је потребно уговорити по основу одступања од пројекта грађења (у складу са чланом 633. Закона о облигационим односима, чије одредбе су уговорене за све што није регулисано уговором) односно вишкови радова са уговореним мањковима радова износи 2.248,59 динара без ПДВ-а, за колико се смањује укупно уговорена вредност радова по (Основном уговору) тако да измењена вредност радова по основу ове Одлуке о измени уговора износи 46.658.510,54 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 55.990.212,64 динара.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 18. на странама 68/86:

У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Кончан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ



М.П.