



На основу члана 144. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" број 18/2016)
НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА доноси:

**РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 404-144-31/17-IV од 02.11.2018. године
ЗА ЈН ОП - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА**

број 404-144-31-1/17-IV од 23.11.2018. године

1. Врши се исправка техничке грешке у Одлуци о измени уговора број 404-144-31/17-IV од 02.11.2018. године, тако да под тачком 5, рок извођења, уместо :

5. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 10. став 2. основног уговора број 404-144-21/17-IV од 11.01.2018. године Извођач радова група понуђача чији је носилац "KOLEKTOR SISTEN" Д.О.О. Засавска цеста 95, 1231 Љубљна, Чрнуче, Словеније, "KOLEKTOR STRIX Projektiranje in inženjering" Д.О.О., Цеста двех цесарјев 403, 1000 Љубљна, Словенија, "КАРИН КОМЕРЦ МД" Д.О.О. Ветрник, Живорада Петровића 8, Ветерник, Србија, "KATAGO CONSTRUCTION" Д.О.О., Вука Карачића 42, Србија, "АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ" Д.О.О., Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад доставио је захтев за продужетак рока извођења радова.

Наручилац Општинска управа општине Рума размотрио је захтев извођача радова број 404-144-29/17-IV од 22.10.2018. године и образложење Надзорног органа број 404-144-30/17-IV од 24.10.2018. године, за продужење рока за извођење радова и сагласан је да се у складу са чланом 10. став 1. тачка 5 уговора рок извођења продужи за 60 календарских дана од дана закључивања Анекса I.

након исправке, гласи:

5. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 10. став 2. основног уговора број 404-144-21/17-IV од 11.01.2018. године Извођач радова група понуђача чији је носилац "KOLEKTOR SISTEN" Д.О.О. Засавска цеста 95, 1231 Љубљна, Чрнуче, Словеније, "KOLEKTOR STRIX Projektiranje in inženjering" Д.О.О., Цеста двех цесарјев 403, 1000 Љубљна, Словенија, "КАРИН КОМЕРЦ МД" Д.О.О. Ветрник, Живорада Петровића 8, Ветерник, Србија, "KATAGO CONSTRUCTION" Д.О.О., Вука Карачића 42, Србија, "АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ" Д.О.О., Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад доставио је захтев за продужетак рока извођења радова.



Наручилац Општинска управа општине Рума размотрио је захтев извођача радова број 404-144-29/17-IV од 22.10.2018.године и образложење Надзорног органа број 404-144-30/17-IV од 24.10.2018.године, за продужење рока за извођење радова и сагласан је да се у складу са чланом 10. став 1. тачка 5 уговора рок извођења продужи за 60 календарских дана.

2.Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно дејство одлука о измени уговора број 404-144-31/17-IV од 02.11.2018.године, донета у ЈН ОП - Изградња пречистача отпадних вода.

3. Остале тачке наведене у Одлуци о измени уговора остају непромењене.

Образложење

У Одлуци о измени уговора број број 404-144-31/17-IV од 02.11.2018.године, у отвореном поступку Изградња пречистача отпадних вода, начињена је техничка грешка. У циљу исте Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

У складу са чланом 144.Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС"број 18/2016): "*Орган увек може да исправи своје решење или његове оверене претисе и уклони грешке у именима или бројевима, тисању или рачунању и друге очигледне нетачности. Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља, али ако је исправка неповољна по странку - од када странка буде обавештена о исправци*".

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
НАЧЕЛНИК
ДУШАН ЉУБИШИЋ

М.П.

