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                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

              
                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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На основу  члана 115.став 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ЗА ЈН ОП - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изградња објекта Коцкица 2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15. маја и других пројеката саобраћајница са инфраструктуром, пројекте јавне расвете, спортских терена, објеката и сл.)

број набавке 404-123/18-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

	Наручилац
	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

	Адреса
	Главна 107, Рума

	Телефон број
	022/479-070

	Интернет страница
	www.ruma.rs

	Врста Наручиоца
	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

	Врста поступка
	Отворени поступак

	Број одлуке о измени уговора
	404-123-45/18-IV

	Датум одлуке о измени уговора
	30.03.2020.године


2. Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке број 404-123/18-IV су услуге- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изградња објекта Коцкица 2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15. маја и других пројеката саобраћајница са инфраструктуром, пројекте јавне расвете, спортских терена, објеката и сл.): ОРН:71322000
Технички опис услуга исказан је у оквиру пројектних задатака у прилогу 3 конкурсне документације. Место извршења услуга: Општина Рума
3. Првобитна вредност уговора: 12.470.000,00 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 12.470.000,00 динара без ПДВ-а
5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 7. основног уговора број 404-123-16/18-IV од 17.12.2018.године Извођач услуга група понуђача чији је носилац АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО, Др Ђорђа Јоановића 4, Нови Сад, матични број 20734639, шифра делатности 7112, ПИБ 107062214, коју заступа Директор, Драгомир Радовановић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) доставио је допис 404-123-44/18-IV од 23.03.2020.године којим захтева продужење рока за извршење услуга за израду пројектно техничке документације за изградњу  кружне раскрснице путев IIA реда број 120 и IIБ реда број 314 и Улице Вука Караџића у Руми из разлога незавршавања поступка препарцелације КП 911/1 КО Вогањ, измештања телекомуникационих инсталација на локацији као и одлуке о проглашењу ванредног стања. 

ЈУП"План" Рума је дао образложење захтева извршиоца којим потврђује да је израђен и потврђен пројекат парцелације КП бр.911/1 КО Вогањ број 1/5-2/2019 из маја 2019 али да Служба за катастар непокретности Рума није до данас спровела парцелацију предметне парцеле по захтеву број 952-02-3-094-2312/19 од 13.06.2019.године, као и да је након спровођења парцелације потребно спровести експропријацију новоформиране парцеле намењене за јавне површине. Како спровођење поступка експропријације није могуће завршити у кратком року сагласни су са продужетком рока који је извршилац доставио, односно до 30.10.2020.године.
Наручилац је прихватио образложење Извршиоца, ЈУП "План" Рума и донео одлуку да у складу са чланом 7. основног уговора продужи рок извршења уговорених услуга пројектовања дефинисаних чланом 6. основног уговора и чланом 2. Анекса I a за израду пројектно техничке документације кружне раскрснице путев IIA реда број 120 и IIБ реда број 314 и Улице Вука Караџића у Руми. Наручилац продужава рок за израду пројектно техничке документације Добровољачке улице до 30.10.2020.године. Такође, наручилац ће престанком ванредног стања решити измештање телекомуникационих инсталација.
Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 7. на странама 53/70:
Извршилац услуге има право да захтева продужење рокова за израду пројектне документације која је предмт овог уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца у достављању података или у случају ванредних догађаја који се нису могли предвидети (елементарне непогоде, временске прилике и услови који немају карактер ванредних прилика а које онемогућавају извршење уговорене услуге за време док трају те прилике и услови) као и због промењених околности на страни обе уговорне стране био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању и врсти сметње закључењем анекса овог уговора.
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НАЧЕЛНИК








   ДУШАН ЉУБИШИЋ







М.П.____________________________
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