



На основу члана 115.сват 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) **НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА број набавке 404-99/17-IV

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-99-16/17-IV
Датум одлуке о измени уговора	07.12.2017.године

2.Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-99/17-IV су радови- Поправка тротоара и пешачко-бицикличких стаза (вађење потонулог тротоара, утовар и транспорт вишка материјала, поправка подлоге, досипање шљунка, поправка тампона од шљунка и дробљеног каменог агрегата, поправка асфалтних и бетонских површина), ОРН:45233223

Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.
Место извршења радова:

- Четврта месна заједница, ул. Индустијска, од фабрике Инсерт до 1. Маја (1500 m²)
- МЗ Витојевци, ул. Доситеја Обрадовића, од броја 9 до 19 и од броја 65 до 95 (450 m²)
- МЗ Грабовци, ул.Каменова, од броја 62 до краја улице (300 m²)
- МЗ Добринци, ул. Маре Гмизића од броја 2 до 4 и ул.Борковача од броја 2 до 6 (150 m²)

3.Првобитна вредност уговора: 8.330.040,00 динара без ПДВ-а



4.Измењена вредност уговора: 8.330.040,00 динара без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 6. став 1. и став 2. основног уговора број **404-99-14/17-IV** од **31.10.2017.године** **Извођач радова** група понуђача чији је носилац "**Katago construction**" ДОО, **Вука Караџића 42, Рума** Понуђачи из групе понуђача: "Аг-унс архитектонско-грађевински институт" ДОО, Др Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад, доставио је захтев за продужетак рока извођења радова.

Наручилац Општинска управа општине Рума је размотрио захтева извођача радова број 248/17/П/175-1 од 05.12.2017.године, за продужење рока за извођење радова и сагласан је да се у складу са чланом 6.став 1. и став 2. уговора рок извођења продужи до 15.априла 2018.године а у складу са образложењем надзорног органа број 918-3/2017 од 07.12.2017.године.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 6. на странама 44/62 и 45/62 као и закљученог уговора број

Извођач радова има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних догађаја који се нису могли предвидети и то мере државних органа, временских услова који немају карактер ванредних догађаја, а који онемогућавају извођење радова која је предмет овог уговора док трају услови, ако Инвеститор задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза (задоцњења у увођење у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавеза из уговора, и то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује Инвеститор).

Уколико је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих радова из предмера у одређеним временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за наставак извођења радова. Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском дневнику.

Уколико наступе наведене околности Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Инвеститору за продужење уговореног рока за завршетак радова. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 дана од пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ

М.П.



2/2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА